



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CNPJ: 83.334.672/0001-60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Avenida Pará, 651, Caminho das Árvores – Ulianópolis-PA- CEP: 68.632-000



OBRA : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E TRIBUNA E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MALVINO DE SOUSA
MUNICÍPIO : ULIANÓPOLIS/PA - ZONA URBANA
ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO FRANCISCO, Nº 182, BAIRRO PALMEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-
		0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO	11.577,63	2.315,52	2.315,52	2.315,52	2.315,53	2.315,53
		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-
		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.0	FUNDAÇÕES	-	-	-	-	-	-
		0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.0	SUPERESTRUTURA	9.955,60	-	2.488,90	2.488,90	2.488,90	2.488,90
		100%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7.0	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS	223.701,51	44.740,30	44.740,30	44.740,30	44.740,31	44.740,31
		100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	63.712,04	-	15.928,01	15.928,01	15.928,01	15.928,01
		100%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.0	LIMPEZA	140,12	-	-	-	-	140,12
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	309.086,90					
		PORCENTAGEM MENSAL	15,22	21,18	21,18	21,18	21,23
		CUSTO MENSAL	47.055,82	65.472,73	65.472,73	65.472,75	65.612,87
		PORCENTAGEM ACUMULADA	15,22	36,41	57,59	78,77	100,00
		CUSTO ACUMULADO	47.055,82	112.528,55	178.001,28	243.474,03	309.086,90

Ulianópolis-Pa, 14 de Dezembro 2021.


Frank Lima Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA: 1517853877/PA

Eng. Frank Lima Pinheiro
CREA:1517853877PA