
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
CNPJ: 83.334.672/0001-60 

Obra Bancos

Reforma UBS 

SINAPI - 07/2021 - Pará
SBC - 09/2021 - Pará

SEDOP - 09/2021 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Serviços Preliminares
 100,00%
 14.350,32

 100,00%
 14.350,32

 2 Administração (engenheiro)
 100,00%
 61.358,10

 33,33%
 20.452,70

 33,33%
 20.452,70

 33,33%
 20.452,70

 3 Remoção da Cobertura
 100,00%
 7.472,58

 100,00%
 7.472,58

 4 Cobertura
 100,00%
 87.437,96

 25,00%
 21.859,49

 75,00%
 65.578,47

 5 Esquadria de Madeira
 100,00%
 45.952,23

 50,00%
 22.976,12

 40,00%
 18.380,89

 10,00%
 4.595,22

 6 Forro
 100,00%
 15.881,49

 25,00%
 3.970,37

 75,00%
 11.911,12

 7 Elétrica
 100,00%
 63.915,80

 33,33%
 21.305,27

 66,67%
 42.610,53

 8 Pintura
 100,00%
 65.018,25

 20,00%
 13.003,65

 80,00%
 52.014,60

 25,2%  41,68%  33,11%

 91.081,58  150.632,10  119.673,06

 25,2%  66,89%  100,0%

 91.081,57  241.713,67  361.386,73

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

 25,0%
Não Desonerado: 
Horista:  115,49%

Mensalista:  70,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
  - Caminho das Árvores - Ulianópolis / PA

(91) 98883-1009 / licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br. 


