
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

-
R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 744,95 R$ 745,84 R$ 745,84 R$ 745,84 R$ 745,84 R$ 8.942,92

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

-
R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.282,15 R$ 13.298,09 R$ 13.298,09 R$ 13.298,09 R$ 13.298,09 R$ 159.449,54

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

-
R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.617,01 R$ 6.624,95 R$ 6.624,95 R$ 6.624,95 R$ 6.624,95 R$ 79.435,85

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 100,00%

-
R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.548,63 R$ 99.668,13 R$ 99.668,13 R$ 99.668,13 R$ 99.668,13 R$ 1.195.061,56

R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.192,73 R$ 120.337,02 R$ 120.337,02 R$ 120.337,02 R$ 120.337,02

R$ 120.192,73 R$ 240.385,45 R$ 360.578,18 R$ 480.770,91 R$ 600.963,64 R$ 721.156,37 R$ 841.349,10 R$ 961.541,83 R$ 1.081.878,85 R$ 1.202.215,86 R$ 1.322.552,87 R$ 1.442.889,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
SECRETARIA  DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBJETO: SERVIÇO  DE CONSERVA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)  NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA.

PERÍODO DA OBRA
TOTAL

R$ 1.442.889,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM

1
SERVIÇOS 
PRELIMINARES

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS

VALORES

R$ 1.195.061,56

2
ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA

R$ 79.435,85

TOTAL GERAL R$ 1.442.889,87

R$ 159.449,54

3 TRANSPORTE

R$ 8.942,92

4 PAVIMENTAÇÃO
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