



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS  
CNPJ: 83.334.672/0001-60  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS	Município/UF:	ULIANÓPOLIS/PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA E.E.E.M. IZABEL AMAZONAS		
Endereço Da Obra:	AVENIDA DO CONTORNO, N° 474 - REZENDE II - ULIANÓPOLIS - PA		
BDI (%):	28,82%	Data Base:	SINAPI JULHO 2021 - DESONERADA SEDOP SETEMBRO 2021 - DESONERADA
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional:	CAU: 28510-2 A

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	MÊS				VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,17%	17,75%	40,20%	28,87%	20.358,07	1,70%
		2.681,99	3.613,85	8.184,31	5.877,91		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				22.989,93	1,92%
		22.989,93					
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				12.272,25	1,03%
		12.272,25					
4	INFRAESTRUTURA	100,00%				108.617,99	9,08%
		108.617,99					
5	SUPERESTRUTURA		100,00%			51.508,45	4,31%
			51.508,45				
6	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	50,00%		50,00%		314.364,67	26,28%
			157.182,34	157.182,34			
7	TELHAMENTO			30,00%	70,00%	189.745,44	15,87%
				56.923,63	132.821,81		
8	PAREDES E PAINÉIS			100,00%		64.305,34	5,38%
				64.305,34			
9	ESQUADRIAS				100,00%	39.386,26	3,29%
					39.386,26		
10	REVESTIMENTOS				100,00%	53.153,56	4,44%
					53.153,56		
11	PINTURA				100,00%	48.671,96	4,07%
					48.671,96		
12	PAVIMENTAÇÃO			100,00%		157.633,13	13,18%
				157.633,13			
13	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				100,00%	30.708,78	2,57%
					30.708,78		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%		36.579,07	3,06%
				36.579,07			
15	SPDA	30,00%			70,00%	36.660,45	3,07%
		10.998,14			25.662,32		
16	SERVIÇOS FINAIS				100,00%	9.030,00	0,76%
					9.030,00		
SUB-TOTAIS		157.560,30	212.304,64	480.807,82	345.312,60	1.195.985,35	100,00%
TOTAL PARCIAL		13,17%	17,75%	40,20%	28,87%		
TOTAL ACUMULADO		13,17%	30,93%	71,13%	100,00%		

  
Maruza Baptista  
Arquiteta  
CAU-PA 28510-2